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 Kauppakatu 6:n piharakennuksen saneerauksen määräraha vuo del-
le 2015 on 85.000,00 €. Saneeraus oli alun perin ajateltu jaettavaksi
kah del le vuodelle 2014-2015, mutta suunnittelun viivästymisen joh-
dos ta töitä ei saatu aloitettua vuoden 2014 puolella. Näin ollen sen
vuo den määräraha jäi käyttämättä, eikä 2015 määräraha riitä työn
teet tä mi seen valmiiksi. Tämän vuoden määrärahalla on saatu tehtyä
pur ku työt, vesikatteen uusiminen, julkisivuverhoilun uusiminen ja
osit tai nen korjaus, ikkunoiden uusiminen ja osittainen korjaus sekä
ra ken nuk sen salaojitus ja ympärystän maa- ja vihertyöt. Työt ovat vii-
meis te lyä vaille valmiit.

 Jotta sisäpuoliset työt saataisiin tehtyä ja rakennus otettua käyttöön
tar vi taan vielä n. 130.000 euron lisämääräraha.Sisäpuoliset työt kä-
sit tä vät kaikki rakennustekniset työt sekä kaikki lämpö-, vesi-, vie mä-
ri-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automatiikkatyöt.

 Myllyojan koulu/päiväkotihankkeelle on tämän vuoden talousarvioon
va rat tu 200.000 euron määräraha. Kouluhanketta ei ole saatu vielä
liik keel le johtuen siitä, että Hämeen ELY-keskuksen päätöksestä,
jos sa puollettiin rakentamista Aholantien tontille, on tehty valitus Hä-
meen lin nan hallinto-oikeudelle eikä päätöstä sieltä ole vielä tullut.
Kaup pa ka tu 6:n piharakennukseen tarvittava määräraha voitaisiin
siir tää tästä Myllyojan koulun määrärahasta. Mikäli päätös hal lin to-oi-
keu des ta tulee kesän aikana, niin Myllyojan koulun suunnittelun
käyn nis tä mi seen jäisi vielä 70.000 euroa, joka riittäisi lop pu vuo dek si.

Ehdotus: Teknisen toimen johtaja (TP): Tekninen lautakunta päättää esittää
kau pun gin hal li tuk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuo-
den 2015 talousarvion investointiosaan tehdään seuraavat muu tok-
set:

 Talo-osaston rakennukset:
   Ta 2015 Muutos Ta+muutos
 Heilin piharakennus 85.000 +130.000 215.000

 Koulurakennukset:
   Ta 2015 Muutos Ta+muutos



 Myllyojan koulu/pk 200.000 -130.000 70.000

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksianto:  Jatkokäsittely kaupunginhallitus


