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 Talonrakennuksen strategisten investointihankkeiden pro ses si ku-
vauk ses sa on määritelty uudisrakennuskohteiden hallinnollinen kä-
sit te ly lau ta kun nis sa. Kun kohteen yleissuunnitteluvaihe on val mis tu-
nut, tulee sekä koh teen pääkäyttäjäksi tulevan toimialan lau ta kun nan
että teknisen lau ta kun nan hyväksyä hankkeen yleissuunnitelma ja
pää pii rus tuk set. Tarvittaessa on myös esitettävä valtuustolle mää rä-
ra han tar kis ta mis ta.

 Tuleva Kailas -talo muodostuu seuraavasta 4 kokonaisuudesta:
 1. päiväkoti 2. 1-6 vuosiluokkien yleisopetuksen ja erityisen tuen op-

pi lai den koulu 3. liikuntasali oheistiloineen sekä 4. kaupungin suuri
kes kus keit tiö.

 Kailas-talon pääpiirustukset ovat valmistuneet. Laaditun kus tan nus-
ar vion mukaan hankkeen kustannukset ovat 18 464 000 € (alv 0 %).
Kus tan nus ar vio on laskettu tämänhetkiseen kustannustasoon
26.5.2020 päivätyn tilaohjelman sekä toukokuussa 2020 päivättyjen
ark ki teh ti-, rakenne- ja LVI-suunnitelmien pohjalta.

 Kustannusarvio on laskettu rakennusteknisten töiden osalta ns. ra-
ken nus osa-ar vio na. Maanrakennus-, LVIA- ja sähköteknisten töiden
kus tan nuk set on vie lä jouduttu arvioimaan tätä karkeammalla nk. ta-
voi te hin ta me ne tel mäl lä, koska tietyiltä osin toteutussuunnitelmat tu-
le vat vielä tar ken tu maan merkittävästi.

 Liitteenä olevassa kustannusarvioon eivät vielä sisälly irtokalusteet,
ta lon kiinteä AV-tekniikka, teknisen työn laitteet sekä mahdollinen
pe rus tus ten tukeminen esimerkiksi paalutuksin. Alustava arvio näi-
den kustannuksiksi on 650 000 €, jolloin koko hankkeen kus tan nus-
ar viok si muodostuu yhteensä 19 114 000 € (alv 0%).

 Kustannusarvion mukaan Kailas-talon investointikustannukset mah-
tu vat sille kau pun gin taloussuunnittelussa toistaiseksi hyväksyttyyn
20 miljoonan eu ron kokonaiskustannusraamiin. Hankkeen suun nit te-
lu ai ka tau lu on kui ten kin myöhästynyt alkuperäisestä tavoitteesta. Tä-
män het ki sen arvion mukaan kohteen rakentaminen voidaan aloit taa
aikaisintaan vuoden 2021 alussa. Kuluvan vuoden talousarvioon hy-



väk sy tys tä 4 miljoonan euron investointimäärärahasta on tulee ku lu-
maan vain murto-osa suunnitteluun muihin rakennuttajan kus tan nuk-
siin, joten hankkeen osalta on tehtävä erillinen esitys vuoden 2020
talousarvion investointiosan muuttamiseksi.

 Hankkeeseen tullaan hakemaan AVI:lta liikuntapaikkarakentamisen
val tion avus tus ta lii kun ta sa lin ja lähiliikuntapaikkojen ra ken ta mi seen.
Avus tuk sen saamisesta ja sen määrästä ei ole vielä varmuutta.   

  Kaupunginhallituksen 15.6.2020 hyväksymän talousarvion laa din ta-
oh jeen mukaisesti yli 1,5 miljoonan euroa ylittävät investoinnit ar vioi-
daan ennen hankkeiden kilpailuttamista.

 Esityslistan liitteenä ovat pääpiirustukset  ja kustannusarvio.

 Teknisen toimen johtajan (HK) ehdotus:

 Tekninen lautakunta päättää

 1. hyväksyä Kailas-talon rakennushankkeen yleissuunnitelman ja
pää pii rus tuk set, sekä

 2. hyväksyä hankkeen kustannusarvion 19 114 000 €. Tarvittava in-
ves toin ti mää rä ra ha vuo sil le 2021-2022 esitetään kau pun gin hal li tuk-
sel le ja edelleen val tuus tol le kaupungin talousarviokäsittelyn yh tey-
des sä. Vuoden 2020 investointimäärärahan muutos esitetään eril li-
ses sä käsittelyssä.

Päätös:  Kokous keskeytettiin ennen tämän pykälän avausta
hyvinvointilautakunnan kanssa pidetyn infon ajaksi 18.02 -19.52

 1. Jäsen Lehtola esitti, että asia jätetään pöydälle, mutta Lehtolan
esitys ei saanut kannatusta. Puheenjohtaja totesi, että esitystä ei
kannatettu, joten se raukeaa kannattamattomana.

 Jäsen Bragge esitti, että liikuntasalia piennettään niin, että se
palvelee vain koulun tarvetta, mutta Braggen esitys ei saanut
kannatusta. Puheenjohtaja totesi, että esitystä ei kannatettu, joten se
raukeaa kannattamattomana.

 Puheenjohtaja totesi, että teknisen toimen johtajan päätösesitys
hyväksyttiin.

 2. Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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