

HYVINVOINTITOIMIALAN HANKKEET v. 2022 / osavuosisikatsaus 30.9.2022

Hankkeen nimi	Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen, inklusion, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittäminen 2021-2022
Kuvaus / mitä tehdään	Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittäminen
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Esi- ja perusopetus
Vastuuhenkilö	Pia Helander / Päivi Salminen / Eija Vuori-Gråman / Kirsi Hirvonen
Toteutusaika / hankevaihe	1.8.2021-31.12.2022
Rahoittaja, päätös	OKM 15.4.2021 78/520/2021
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 43 / 28.4.2021
Budjetoitu; vuodet	2021-2022
Bruttotulot koko hankeajalta	244.152 € (esiopetus: 48.312 €, perusopetus: 195.840 €)
Bruttomenot (suunniteltu)	305.190 € (esiopetus: 60.390 €, perusopetus: 244.800 €)
Kaupungin rahoitusosuus	61.038 € (esiopetus: 12.078 €, perusopetus: 48.960 €)
Muita tietoja	Dynasty: <u>355/00.01.05.03/2021</u>
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Perusopetuksessa on erityisavustusta suunnattu jakotunteihin, koulunkäynninohjaajan, resurssiopettajien palkkoihin. Hankkeen vaikuttavuus on ollut suuri perusopetuksen yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Esiopetuksessa on palkattu ajalle 10.8. - 30.9.22 viisi erityiskasvatuksen päivähoitajaa ryhmiin, joissa on tukea tarvitsevia lapsia. (esiopetus: 100 %, perusopetus: 100 %)
Vastuuhenkilö on tarkastanut hankkeen	Kirsi Hirvonen / esiopetus / 1.10.2022 Pia Helander /perusopetus 10.10.2022

taloustoteumat talous- ym. järjestelmistä	
--	--

Hankkeen nimi	Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen, inklusion, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittäminen 2022-2023
Kuvaus / mitä tehdään	Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittäminen
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Esi- ja perusopetus
Vastuuhenkilö	Pia Helander / Päivi Salminen / Riikka Hämäläinen / Kirsi Hirvonen
Toteutusaika / hankevaihe	2022-31.12.2023
Rahoittaja, päätös	OKM 12.4.2022 OKM/74/520/2022
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta
Budjetoitu; vuodet	2022-2023
Bruttotulot koko hankeajalta	305 360 € (esiopetus: 64 000 €, perusopetus: 241 360 €)
Bruttomenot (suunniteltu)	381 700 € (esiopetus: 80 000 €, perusopetus: 301 700 €)
Kaupungin rahoitusosuus	76 340 € (esiopetus: 16 000 €, perusopetus: 60 340 €)
Muita tietoja	Dynasty: <u>179/02.05.01.03/2022</u>
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Perusopetuksessa on erityisavustusta suunnattu jakotunteihin, koulunkäynninohjaajan, resurssiopettajien palkkoihin. Hankkeen vaikuttavuus on ollut suuri perusopetuksen yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Esiopetuksessa palkataan ryhmiin 5 erityiskasvatuksen päivähoitajaa, joilla työpanos esiopetukseen 52 %. Hankkeen rahat otetaan käyttöön 1.10.2022 alkaen, kun edellisen vuoden vastaavan hankkeen rahat on käytetty. (esiopetus 0 %, perusopetus 10 %)
Vastuuhenkilö on tarkastanut hankkeen taloustoteumat talous-ym. järjestelmistä	Kirsi Hirvonen / esiopetus / 1.10.2022 Pia Helander / perusopetus / 10.10.2022

Hankkeen nimi	Erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 2021-2022
Kuvaus / mitä tehdään	Oppimisen tuen lisääminen sekä taide- ja liikuntakasvatuksen kehittäminen varhaiskasvatuksessa.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö	Päivi Salminen / Kirsi Hirvonen
Toteutusaika / hankevaihe	15.4.2021-31.12.2022
Rahoittaja, päätös	OKM 15.4.2021 OKM/78/520/2021
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 43 / 28.4.2021
Budjetoitu; vuodet	2021-2022
Bruttotulot koko hankeajalta	178 326 €
Bruttomenot (suunniteltu)	222 907,50 €
Kaupungin rahoitusosuus	44 581,50 €
Muita tietoja	Dynasty: <u>354/00.01.05/2021</u>
	Hankkeeseen on palkattu ajalle 1.8. -30.9.22 kymmenen erityiskasvatuksen päivähoitajaa, joista viiden 100 % työpanos on varhaiskasvatukseen ja viiden 48 % esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Hankkeesta käytetty 100 %.
Vastuuhenkilö on tarkastanut hankkeen taloustoteumat talous-ym. järjestelmistä	Kirsi Hirvonen / 1.10.2022

Hankkeen nimi	Erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 2022-2023
Kuvaus / mitä tehdään	Resurssityöntekijöiden tarjoama lisätuki mahdollistaa varhaiskasvatuksessa tehostetun ja erityisen tuen lapsille osallistumisen ja inklusion oman asuinalueensa päiväkotiryhmään.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö	Päivi Salminen / Riikka Hämäläinen / Kirsi Hirvonen
Toteutusaika / hankevaihe	12.4.2022-31.12.2023
Rahoittaja, päätös	OKM 12.4.2022 OKM/41/520/2022
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta
Budjetoitu; vuodet	2022-2023
Bruttotulot koko hankeajalta	256 000 €
Bruttomenot (suunniteltu)	320 000 €
Kaupungin rahoitusosuus	64 000 €
Muita tietoja	Dynasty: <u>181/02.05.01.03/2022</u>
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hankkeen rahat otetaan käyttöön 1.10.22 alkaen, kun edellisen vuoden vastaavan hankkeen rahat on käytetty. Hankerahalla jatketaan edellisen vuoden vastaavalla hankkeella palkattujen henkilöiden työsuhteita. Hankkeesta käytetty 0 %.
Vastuuhenkilö on tarkastanut hankkeen taloustoteumat talous-ym. järjestelmistä	Kirsi Hirvonen / 1.10.2022

Hankkeen nimi	Koronaviruksen aiheuttamien vaikutusten tasoittaminen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa 2021-2022
Kuvaus / mitä tehdään	Varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen v. 2021-2022
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Varhaiskasvatus, opetus- ja koulutuspalvelut
Vastuuhenkilö	Pia Helander / Päivi Salminen / Eija Vuori-Gråman / Kirsi Hirvonen
Toteutusaika / hankevaihe	6.9.2021-31.12.2022 / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	OKM/802/520/2021
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 83 /25.8.2021
Budjetoitu; vuodet	2021-2022
Bruttotulot koko hankeajalta	126 000 € (varhaiskasvatus: 35 280 €, esiopetus: 12 600 €, perusopetus: 78 120 €)
Bruttomenot (suunniteltu)	132 632 € (varhaiskasvatus: 37 136,84 €, esiopetus: 13 263,16 € perusopetus: 82 232 €)
Kaupungin rahoitusosuus	6 632 € (varhaiskasvatus: 1 856,84 €, esiopetus: 663,16 €, perusopetus: 4 112 €)
Muita tietoja	Dynasty: <u>823/02.05.01.03/2021</u>
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Erityisavustus on jatkohanke, jolla perusopetuksessa jatketaan jo edellisessä hankkeessa käynnistyneitä toimenpiteitä 1.4.2022 lähtien: tukiovetustunteja, yläkouluun resurssiopettaja kevätlukukaudella. Alakouluun koulunuorisotyöntekijä yhteisöllisyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tarha-luokan (VSOP) henkilöstö on palkattu erityisavustuksella. Matalan kynnyksen nuorten kohtaaja ja yhteisöllisyyden edistäjä kouluvalmentaja. Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen on palkattu yksi sosionomi ja yksi erityiskasvatuksen päivähoitaja 48 % työajalla. Esiopetukseen on palkattu yksi sosionomi ja yksi erityiskasvatuksen päivähoitaja 52 % työajalla.

	Hankkeesta käytetty: varhaiskasvatus 63 %, esiopetus 38 %, perusopetus 71 %
Vastuuhenkilö on tarkastanut hankkeen taloustoteumat talous-ym. järjestelmistä	Kirsi Hirvonen / esiopetus ja varhaiskasvatus / 1.10.2022 Pia Helander / perusopetus / 10.10.2022

Hankkeen nimi	Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu
Kuvaus / mitä tehdään	Käytetään kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta aiheutuviin kustannuksiin.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö	Päivi Salminen / Mariia Makkonen / Kirsi Mäkilä / Kirsi Hirvonen
Toteutusaika / hankevaihe	17.11.2021-31.5.2024
Rahoittaja, päätös	OKM/1117/520/2021
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 47 / 19.5.2021
Budjetoitu; vuodet	2021-2024
Bruttotulot koko hankeajalta	20 000 €
Bruttomenot (suunniteltu)	20 000 €
Kaupungin rahoitusosuus	0 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Avustus käytetään kaksivuotisen esiopetuksen kustannuksiin opetukseen, oppilashuoltoon ja hallintoon. (esiopetus käytetty 57 %, opiskeluhuollon osuus kohdentuu kokonaisuudessaan lokakuulle 2022)
Vastuuhenkilö on tarkastanut hankkeen taloustoteumat talous-ym. järjestelmistä	Päivi Salminen / 10.10.2022

Hankkeen nimi	Varhaiskasvatuslain tuen uudistamisen toimeenpanon edistäminen 2022-2023
Kuvaus / mitä tehdään	Varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistäminen
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö	Päivi Salminen / Riikka Hämäläinen / Kirsi Hirvonen
Toteutusaika / hankevaihe	10.5.2022-31.12.2023
Rahoittaja, päätös	OKM/603/520/2022
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 43 / 17.3.2022
Budjetoitu; vuodet	2022-2023
Bruttotulot koko hankeajalta	248 000 €
Bruttomenot	310 000 €
Kaupungin rahoitusosuus	62 000 €
Muita tietoja	Dynasty: <u>424/02.05.01.03/2022</u>
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hankkeeseen on palkattu erityisopetuksen asiantuntija, yksi sosionomi ja kolme resurssi lastenhoitajaa. Lisäksi hankerahaa käytetään koulutukseen. Hankerahaa käytetty 6,3 %.
Vastuuhenkilö on tarkastanut hankkeen taloustoteumat talous-ym. järjestelmistä	Päivi Salminen / 10.10.2022

Hankkeen nimi	Varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittäminen 2022-2023
Kuvaus / mitä tehdään	Valtionavustus suunnataan päiväkodin johtajien ja varajohtajien laatuun, arviointiin ja johtamiseen liittyvän osaamisen lisäämiseen sekä uusien toimintamallien kehittämiseen ja työstämiseen.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö	Päivi Salminen / Riikka Hämäläinen / Kirsi Hirvonen
Toteutusaika / hankevaihe	3.6.2022-31.12.2023
Rahoittaja, päätös	OKM/735/520/2022
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 47 / 19.5.2022
Budjetoitu; vuodet	2022-2023
Bruttotulot koko hankeajalta	25 000 €
Bruttomenot	31 250 €
Kaupungin rahoitusosuus	6 250 €
Muita tietoja	Dynasty: <u>500/02.05.01.03/2022</u>
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Rahoitusta käytetään päiväkodin johtajien ja varajohtajien koulutuksiin, työpajatyöskentelyyn ja/tai valmennukseen vuonna 2023. (käytetty 0 %)
Vastuuhenkilö on tarkastanut hankkeen taloustoteumat talous-ym. järjestelmistä	Päivi Salminen / 10.10.2022

Hankkeen nimi	Heinolan harrastusmalli - Koulujen kerhotoiminnan tukeminen 2020
Kuvaus / mitä tehdään	Koulujen kerhotoiminnan tukeminen 2020
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut
Vastuuhenkilö	Pia Helander
Toteutusaika / hankevaihe	24.10.2020 - 30.6.2022 / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 56/470/2020
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 48 / 22.4.2020
Budjetoitu; vuodet	2020-2021
Bruttotulot koko hankeajalta	12.000 €
Bruttomenot	17.143 €
Kaupungin rahoitusosuus	5.143 €
Muita tietoja	Dynasty: <u>5674/00.01.05/2020</u>
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke päättyi 30.6.2022 ja raportoitu 23.8.2022. Hankkeella on toteutettu koulukerhoja ja hankittu niissä tarvittavia välineitä. Hankerahoitus sai jatkoaikaa 30.6.2022 asti Korona pandemiantoimintaan aiheuttamien supistusten vuoksi. Koulukerhojen järjestäminen jäi hankekaudella arvioitua suppeammaksi Korona-ajan vuoksi. Lisäksi harrastemallin kerhotarjonta korvasi osittain koulukerhoja. (62%).
Vastuuhenkilö on tarkistanut hankkeen taloustoteumat talous-ym. järjestelmistä	Pvm 10.10.2022 Pia Helander

Hankkeen nimi	Heinolan harrastusmalli - Koulujen kerhotoiminnan tukeminen 2021
Kuvaus / mitä tehdään	Koulujen kerhotoiminnan tukeminen 2021
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut
Vastuuhenkilö	Pia Helander

Toteutusaika / hankevaihe	1.8.2022 - 31.12.2022 / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 27.5.2021 100/796/2021
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 43 / 28.4.2021
Budjetoitu; vuodet	2022-2022
Bruttotulot koko hankeajalta	4.200 €
Bruttomenot	6.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	2.200 €
Muita tietoja	Dynasty: 485/00.01.05/2021
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Erityisavustuksen käyttö on aloitettu 1.8.2022 (0%)
Vastuuhenkilö on tarkistanut hankkeen taloustoteumat talousym. järjestelmistä	Pvm 10.10.2022 Pia Helander

Hankkeen nimi	Heinolan harrastusmalli - Koulujen kerhotoiminnan tukeminen 2022
Kuvaus / mitä tehdään	Koulujen kerhotoiminnan tukeminen 2022
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut
Vastuuhenkilö	Pia Helander
Toteutusaika / hankevaihe	1.1.2023 - 31.12.2023 / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 27.4.2022 66/5297/2021
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 24 / 16.2.2022
Budjetoitu; vuodet	2022-2023
Bruttotulot koko hankeajalta	4.200 €

Bruttomenot	6.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	1.800 €
Muita tietoja	Dynasty: <u>142/00.01.05/2022</u>
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke aloitetaan edellisen päätyttyä (0 %)
Vastuuhenkilö on tarkistanut hankkeen taloustoteumat talous-ym. järjestelmistä	Pvm 10.10.2022 Pia Helander

Hankkeen nimi	Hyvinvointimallin kansainvälistyminen, jatkohanke
Kuvaus / mitä tehdään	Koulun toimintamallin kansallinen ja kansainvälinen mallintaminen.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut, hankevastaava
Vastuuhenkilö	Kimmo Nykänen / Anna-Reeta Oksanen
Toteutusaika / hankevaihe	1.7.2021 - 31.12.2022 / suunnittelu- ja toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 37/438/2019
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 42 / 19.8.2020
Budjetoitu; vuodet	2021-2022
Bruttotulot koko hankeajalta	6.000 €
Bruttomenot	7.500 €
Kaupungin rahoitusosuus	1.500 €
Muita tietoja	Dynasty: <u>434/00.01.05/2021</u>
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Toteuma 24 % (tilanne 12.10.2022). Jo toteutetun ja/tai jo toimeen viedyn toiminnan kulujen/laskujen realisoituessa lokakuun ja osin myös marraskuun aikana toteuma 94 %.
Vastuuhenkilö on tarkistanut hankkeen taloustoteumat talousym. järjestelmistä	Pvm 12.10.2022 Kimmo Nykänen

Hankkeen nimi	Liikuttavat kouluyhteisöt
Kuvaus / mitä tehdään	Aktiivisuuden ja liikkumisen edistäminen työpäivän aikana, työntekijän ja työyhteisön hyvinvointi
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut, hankevastaava
Vastuuhenkilö	Kimmo Nykänen
Toteutusaika / hankevaihe	1.1.-31.12.2022 / suunnittelu- ja toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Etelä-Suomen aluehallintovirasto 18.2.2022 41152/2021
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 31 /16.3.2022
Budjetoitu; vuodet	2022
Bruttotulot koko hankeajalta	5.000 €
Bruttomenot	10.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	5.000 €
Muita tietoja	Dynasty: <u>1377/00.01.05/2021</u>
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Toteuma 18 % (tilanne 12.10.2022). Valtaosa hyvinvointitapahtumien kuluista kirjautuu hankkeelle loka-joulukuun aikana. Henkilöstökulut päivitetään hankkeelle 12/2022. Hankkeelle tultaneen hakemaan jatkoaikaa keväälle 2023.
Vastuuhenkilö on tarkistanut hankkeen taloustoteumat talousym. järjestelmistä	Pvm 12.10.2022 Kimmo Nykänen

Hankkeen nimi	Europe in S.H.A.P.E
Kuvaus / mitä tehdään	Erasmus+-hanke. Viiden Euroopan maan yhteishanke hyvinvointiin liittyen. Hankkeeseen liittyy oppilaiden ja opettajien liikkuvuutta; vierailut jokaisessa kohdemaassa kahden hankevuoden aikana.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut, hankevastaava
Vastuuhenkilö	Kaisa Blomberg / Marjatta Väänänen
Toteutusaika / hankevaihe	1.9.2019 - 31.8.2022 / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 19.8.2019
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 107 / 18.9.2019
Budjetoitu; vuodet	2019-2022
Bruttotulot koko hankeajalta	31.497 €
Bruttomenot	37.497 €
Kaupungin rahoitusosuus	6.000 €
Muita tietoja	Dynasty: 3966/00.01.05/2019
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke on päättynyt 31.8.2022. Loppuraportointi on kesken ja se valmistuu 30.10.2022 mennessä.
Vastuuhenkilö on tarkastanut hankkeen taloustoteumat talousym. järjestelmistä	19.10.2022 Kaisa Blomberg

Hankkeen nimi	Liikkuva opiskelu, Lumoa ja yhteisöllisyyttä liikunnasta Heinolan lukiossa (jatkohanke)
Kuvaus / mitä tehdään	Jatkohankkeen avulla pyritään parantamaan opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut
Vastuuhenkilö	Pia Helander / Johannes Rinkinen
Toteutusaika / hankevaihe	1.8.2021 - 31.12.2022 / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	ESAVI /6740/2021
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 68 /30.6.2020
Budjetoitu; vuodet	2021-2022
Bruttotulot koko hankeajalta	3.500 €
Bruttomenot	7.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	3.500 €
Muita tietoja	Dynasty: <u>111/00.01.05/2021</u>
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hankkeen käyttöaikaa jatkettu 31.12.2022 saakka. (49 %)
Vastuuhenkilö on tarkastanut hankkeen taloustoteumat talous-ym. järjestelmistä	Pvm 10.10.2022 Johannes Rinkinen

Hankkeen nimi	Harrastamisen Suomen malli - Heinolan harrastemalli
Kuvaus / mitä tehdään	Koulupäivän jälkeinen harrastustoiminta (Kuvit, ilmaisutaito ja jääkiekko ohjaajamaksut sekä osa koordinaattorin kulut, syksyllä 2022 myös jalkapallon ohjaajakulut)
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Virikkeellinen elämä
Vastuuhenkilö	Maria Kaikkonen
Toteutusaika / hankevaihe	30.8.2021-20.5.2022
Rahoittaja, päätös	ESAVI/12728/2021
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta
Budjetoitu; vuodet	2021-2022
Bruttotulot koko hankeajalta	40.000 €
Bruttomenot	55.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	15.000 €
Muita tietoja	Dynasty: <u>6080/00.01.05/2020</u>
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke käynnistynyt elokuussa 2021. Hankkeelle haettu ja saatu lisääaikaa vuoden 2022 loppuun. Toteuma 65 %.
Vastuuhenkilö on tarkastanut hankkeen taloustoteumat talous-ym. järjestelmistä	10.10.2022 Anne Andersson

Hankkeen nimi	Kävelleen ja pyöräillen lisää liikettä Heinolaan
Kuvaus / mitä tehdään	Lisätä kampanjoiden ja tiedottamisen avulla kuntalaisten omaehtoista kävelyä ja pyöräilyä sekä liikenneturvallisuutta.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Virikkeellinen elämä
Vastuuhenkilö	Maria Kaikkonen
Toteutusaika / hankevaihe	1.1.2022-31.12.2022
Rahoittaja, päätös	ESAVI/41665/2021
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta 16.3.2022 § 31
Budjetoitu; vuodet	2022
Bruttotulot koko hankeajalta	15.000 €
Bruttomenot	32.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	17.000 €
Muita tietoja	1441/00.01.05/2021
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hankkeessa toteutettu mm. Retkiä ja Pimeä ajot -tapahtuma. Hankkeen avulla on kehitetty ulkoilureittien sähköisiä karttoja ja eri materiaaleja. Toteuma 88 %
Vastuuhenkilö on tarkastanut hankkeen taloustoteumat talousym. järjestelmistä	Pvm 11.10.2022 Maria Kaikkonen

Hankkeen nimi	Opiskeluhuollon henkilöstömitoituksen laajentaminen Heinolassa valtakunnallisten linjausten mukaiseksi
Kuvaus / mitä tehdään	Opiskeluhuollon koulukuraattoriresurssin täydentäminen
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi/ hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Vastuhenkilö	Hyvinvointipäällikkö Kirsi Mäkilä
Toteutusaika / hankevaihe	7.10.2021-31.12.2022
Rahoittaja, päätös	OKM/ 827/520/2021
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta 25.8.2021 § 83
Budjetoitu; vuodet	2021-2022
Bruttotulot koko hankeajalta	25 000 €
Bruttomenot	35.715 €
Kaupungin rahoitusosuus	10.715 € (30 %)
Muita tietoja	Dynasty: <u>888/00.01.05/2021</u>
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hankerahoituksen käyttö alkanut vuoden 2022 alusta. Toteutuma syyskuun loppuun mennessä omavastuuosuus huomioiden 67,5 %. Hankerahasta 24 111 € on käytetty. Loppuvuosi kohdentuu omavastuuosuuteen.
Vastuhenkilö on tarkastanut hankkeen taloustoteumat talousym. järjestelmistä	Pvm. 12.10.2022 Kirsi Mäkilä.

Hankkeen nimi	Heinolan museoiden uusien koronaturvallisten palveluiden kehittäminen
Kuvaus / mitä tehdään	Museotoiminnan ja palveluiden saatavuuden turvaamiseen
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi/ Virikkeellinen elämä
Vastuhenkilö	Sirpa Juuti
Toteutusaika / hankevaihe	1.1.-31.12.2022
Rahoittaja, päätös	OKM/144/620/2022
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta 16.3.2022 § 31
Budjetoitu; vuodet	2022
Bruttotulot koko hankeajalta	3 000 €
Bruttomenot	3.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	-

Muita tietoja	Dynasty: 339/00.01.05/2022
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hankkeessa on jatkettu digitaalisten museopalvelujen tuottamista. Kotiseutupodcast on saamassa jatkoa. Heinolan seminaaria käsittelevä kaksiosainen ohjelma on julkaisua vaille valmis (pallo Viestinnällä). Samoin 1700-lukua valottava luentotaltiointi odottaa viimeistelyä ja julkaisua. Jälkimmäisen lasku on vielä tulematta Jyränkölän Mediapajalta. Kivalterin taloon kehitetään uusia palveluja ja niihin liittyen on hankittu ohjausta. Toteutuma 71.75 %
Vastuuhenkilö on tarkastanut hankkeen taloustoteumat talous-ym. järjestelmistä	Pvm. 10.10.2022 Sirpa Juuti

Hankkeen nimi	Heinolan musiikki- ja bänditoiminnallinen nuorisotyö
Kuvaus / mitä tehdään	Hankkeen tavoitteena on elvyttää Heinolassa nuorten musiikkitoimintaa. Ensimmäisen vuoden tavoitteena on kaksi bändikonserttia, kolmelle bändille biisin nauhoitus, promomateriaalin teko sekä musiikkivideo.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi/ Virikkeellinen elämä
Vastuuhenkilö	Anne Andersson
Toteutusaika / hankevaihe	1.1.2022-31.12.2023
Rahoittaja, päätös	ESAVI/14652/2022
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta 18.12.2022 § 129
Budjetoitu; vuodet	2022-2023
Bruttotulot koko hankeajalta	30.000 €
Bruttomenot	33.333 €
Kaupungin rahoitusosuus	3.333 €
Muita tietoja	Dynasty: 502/02.05.03/2022
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Toteuma 16 %.
Vastuuhenkilö on tarkastanut hankkeen taloustoteumat talous-ym. järjestelmistä	Pvm. 10.10.2022 Anne Andersson

Hankkeen nimi	Heinolan harrastekerhot lapsille ja nuorille
Kuvaus / mitä tehdään	Harrastekerhoilla järjestetään kerho- ja pienryhmätoimintaa heinolalaisille lapsille ja nuorille. Mm. mininuokkari, lady`s cafe. Lisäksi koulujen loma aikana järjestetään päiväleiritoimintaa.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi/ Virikkeellinen elämä
Vastuhenkilö	Anne Andersson
Toteutusaika / hankevaihe	1.6.2022-31.5.2023
Rahoittaja, päätös	ESAVI/40328/2021
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta 8.12.2021 § 129
Budjetoitu; vuodet	2022-2023
Bruttotulot koko hankeajalta	8 000 €
Bruttomenot	8.889 €
Kaupungin rahoitusosuus	889 €
Muita tietoja	Dynasty: 1046/00.01.05/2021
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hankkeen menot 6867, 34. Hankkeella eniten menoja kesän päiväleiritoiminnassa, siksi avustuksesta on suuri osa jo käytetty eli 71 %.
Vastuhenkilö on tarkastanut hankkeen taloustoteumat talousym. järjestelmistä	Pvm. 10.10.2022 Anne Andersson