
TALONRAKENNUS v. 2017

EUR AIKATAULU TOTEUTUMA   1-3/2017

TALO-OSASTON RAKENNUKSET *(sitova) 95 000 

Vanha paloasema, hankesuunnittelu IH 20 000 ei aikataul. ei aloitettu

Kaupungintalo, isojen käytäväikkunoiden ja katosten kunnostus RR 60 000 5-9/2017 ei aloitettu

Harjupaviljongin katon maalaus JN 15 000 5-8/2017 suunnittelu käynnissä

KOULURAKENNUKSET * (sitova) 3 180 000 

Musiikkiopisto, päärakennuksen ulkomaalaus RR 40 000 
5-8/2017 Suunnittelu valmis, lähdössä 

urakkakilpailuun

Heinolan lukio, suunnittelu + rakentaminen PM 200 000 
1-12/2017 Arkkitehtuurikilpailutöiden 

suunnittelu käynnissä

Lyseonmäen koulu, lisärakentaminen (tekninen työ ja kotitalous) PM 2 100 000 

1-12/2017
Suunnittelu lähes valmis. 

Urakkalaskentaan huhtikuussa.

Jyrängön koulu, ikkunoiden uusiminen JN 110 000 
6-7/2017 Suunnittelu valmis.           

Tarjouspyyntövaihe menossa.

Myllyojan koulu/päiväkoti PM 700 000 
1-12/2017 Arkkitehdin valintamenettely 

käynnissä.

Vierumäen koulun muutostyö, 20 paikk. päiväkoti lisää PM 30 000 ei aikataul. ei aloitettu

MUUT SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET * (sitova) 235 000 

Jäähalli, jääkaukalovalaistus AB 110 000 

5-6/2017 Urakkakilpailu käyty. Työ alkaa 

toukokuussa, valmis 7.7.2017

Kirjasto, lasten- ja nuortenosaston uudistaminen JN 30 000 1-3/2017 Työ valmis

Lintutarha, vesilintutalo (testamentti) RR 60 000 4-10/2017 Luonnossuunnittelu valmis

Kaupunginmuseo, ulkomaalaus: päärak., sivurak. ja varasto RR 35 000 
5-8/2017 Suunnittelu valmis. 

Urakkakilpailuvaihe menossa

TERVEYDENHUOLLON RAKENNUKSET * (sitova) 3 171 600 

Sairaala

*terveyskeskuksen saneeraus P-kerros ja vuodeosasto (ilman- PM 3 150 000 1-12/2017

vaihto, sisäilmakorj., vainajien tilat, arkisto ja lääkevarasto ym.)
Suunnittelu valmis. 

Urakkalaskentavaihe menossa

*ruoankuljetusvaunuja 12 kpl AB 21 600 5-8/2017 ei aloitettu

SOSIAALIHUOLLON RAKENNUKSET * (sitova) 4 300 000 

Hopesilta

- palvelukeskuksen rakentaminen (T: -1.718.000) PM 4 000 000 
1-7/2017 Rakennusty käynnissä, 

Valmistuu 14.7. 2017

- kalustaminen ja tekstiilit PM 300 000 

7/2017 Tarjoukset tulleet. 

Valintamenettely käynnissä

YHTEENSÄ 10 981 600 

AB = Ari Blom

IH = Ilpo Hyytiä

JN= Jukka Nyrhinen

PM= Pertti Matinlompolo

RR = Risto Rinne

12.4.2017 Ilpo Hyytiä


