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Dnro 1002/10.03.02.00/2017

Asia Keskustan alakoulun ja päiväkodin investointihankkeen
toteuttamistapa

Perustelut Keskustan alakoulun ja päiväkodin investointi ajoittuu ta lous suun ni-
tel mas sa vuosille 2019-2020. Jotta rakentaminen voisi alkaa suun ni-
tel lun mukaisesti, niin kohteen hankesuunnittelun pitää alkaa jo syk-
syl lä 2017 ja varsinaisen suunnittelun tulee pääosin toteutua vuoden
2018 aikana.

 Hankkeen toteuttamisessa on arvioitu seuraavia vaihtoehtoja:

 1. Rakennuttaja suunnitteluttaa kohteen ja rakennuttaa              
    jaettuina urakoina

 2. Elinkaarihanke
 3. KVR-hanke
 4. Kohteen tilaaminen kiinteistösijoittajalta ja sen 

    vuokraaminen määräajaksi

 Toteuttamistavan valintaa on pohdittu työryhmässä, johon kuuluivat
kiin teis tö pääl lik kö Ilpo Hyytiä, kaupunginlakimies Hannu Sorvari, elin-
kei no joh ta ja Heikki Mäkilä, kaavoituspäällikkö Harri Kuivalainen, kaa-
voi tus ark ki teh ti Katri Kuivalainen, koulutusjohtaja Johannes Rin ki nen
ja teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen. Työryhmä ko koon tui kaksi
ker taa. Työryhmä päätyi vaihtoehtojen tarkastelun jälkeen to teut ta-
mis mal liin, jossa rakennuttaja suunnitteluttaa kohteen ja ra ken nut taa
sen jaettuina urakoina.

Päätösvalta Teknisen toimen johtosäännön mukaan mm. ”tulosaluejohtaja hy väk-
syy talousarviossa yksilöityjen investointihankkeiden to teut ta mis ta-
van”.

Päätös Keskustan alakoulun ja päiväkodin investointihanke toteutetaan siten,
että rakennuttaja suunnitteluttaa kohteen arkkitehtisuunnittelijan
toimiessa pääsuunnittelijana ja pyytää urakkatarjoukset toteutuksesta
jaettuina urakoina rakennusurakoitsijan toimiessa pääurakoitsijana.

Pesonen Tapio
Teknisen toimen johtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
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Tiedoksi Työryhmän jäsenet
 Teittinen Jussi

Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa
teh dä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,  velvollisuuteen tai etuun päätös
vä lit tö mäs ti vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Tiedoksi asianosaiselle sähköpostilla    12 .  5 .2017.

Oikaisuvaatimus-
viranomainen Heinolan kaupunki,  Tekninen lautakunta, Rauhankatu 3, 18100 Heinola,

kirjaamo@heinola.fi

Oikaisuvaatimusaika ja
sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asian osai sen

kat so taan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kir-
jeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantito-
distukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun
pää tös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän alle kirjoitet-

tava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaati-
musajan päättymistä.

Päätöksen nähtäväksi
asettaminen Tämä päätös on yleisesti nähtävänä       15 . 5 .2017.
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