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Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Esittelijä kaupunkiympäristöjohtaja Houhala, Keijo 
 
Päätösehdotus Kaupunkiympäristölautakunta päättää ehdottaa 

kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavat muutokset 
vuoden 2025 talousarvioon: 
 
- Kuntatekniikka investointimäärärahaa vähennetään 415 000 euroa 
- Tilakeskuksen investointimäärärahaa vähennetään 950 000 euroa 
  
Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää ehdottaa hallitukselle 
vesilaitoksen investointeihin seuraavia muutoksia: 
 
- Musterin runkovesilinjaan varattua määrärahaa vuodelle 2025 
lisätään 50 000 euroa.  
- Vesilaitoksen verkostosaneeraukset määrärahaa vähennetään 50 
000 euroa. 

   
Toimivalta Hallintosääntö 23 §  
 
Valmistelija kaupunkiympäristöjohtaja Keio Houhala, p. 050 091 8597, 

etunumi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. 

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle 
talousarviovuoden aikana. 

 
Kaupunkiympäristön vuoden 2025 investointeihin on tarpeen tehdä 
seuraavia muutoksia mm. hankkeiden viivästymisten ja 
tarkentuneiden kustannusarvioiden vuoksi: 

 
Kuntatekniikan investoinnit 
 
Kuntatekniikka yli 1,5 miljoonan investoinnit 
 
Kuntatekniikan vuoden 2025 talousarviossa varauduttiin Prisman 
alueen rakentamiseen (kiertoliittymä, alikulku, Kauppakaari) 2,3 
miljoonan euron määrärahalla. Kaavaan kohdistuneen valituksen 
takia pystytään toteuttamaan kiertoliittymä ja alikulku ja niihin liittyvät 
katutyöt. Menovähennys 0,5 milj. 
 
Kaivokadun rakennusurakka halpeni tarjouskilpailutuksessa 
arvioituja menoja pienemmäksi. Menovähennys 80 000 euroa. 
 



 

 

Marjatien rakennusurakan menot vastaavasti nousivan arvioidusta. 
Menolisäys 165 000 euroa. 
 
Menojen vähennys kokonaisuudessaan 415 000 euroa. 
 
Vesilaitos 
 
Vesilaitos yli 1,5 miljoonan investoinnit 
 
Musterin runkovesilinjan saneeraus tulee 50 00 euroa arvioitua 
kallimmaksi.  

 Menolisäys 50 000 euroa. 
Vesilaitoksen verkostosaneeraukset määrärahaa vähennetään 
vastaavasti 50 000 euroa. 
 
Kuntatekniikan investointimenojen vähennys 
kokonaisuudessaan 415 000 euroa. 
 
Tilakeskuksen investoinnit 

 
Tilakeskuksen kiinteistöinvestointien osalta kaupungintalon 
peruskorjaus ei ole vielä käynnistynyt, joten hankkeen määrärahaa 
vähennetään 250 000 euroa. 
 
Kirjaston peruskorjaus ei ole edennyt, joten määrärahaa 
vähennetään 700 000 euroa. 
 
Kirjaston aikuisosaston uusinta ei ole edennyt, joten määrärahaa 
vähennetään 100 000 euroa. 
 
Tommola-talon tiivistyskorjauksiin varattu määräraha jää 
käyttämättä. Määrärahaa vähennetään 100 000 euroa.  
 
Lyseonmäen koulun korjauksiin ei ole varattu määrärahaa, vaikka 
hanke jatkui vielä vuonna 2025. Hankkeen määrärahaa lisätään 
200 000 euroa.  
 
Tilakeskuksen investointimenojen vähennys 
kokonaisuudessaan 950 000 euroa. 

 
Tiedoksi sähköposti  talouspalvelut 
   talouspalvelupäällikkö Piia Paasiranta
  
Jatkokäsittely kaupunginhallitus, valtuusto 
 
 
  
  


