Urheilupuiston alustava hankesuunnitelma
- etenemisvaihtoehtoja
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Miksi tarvitaan alustava hankesuunnitelma
urheilupuistoa varten?

 Koko urheilupuistossa on paljon korjausvelkaa.

* Mm. jaahalli edellyttaa merkittavaa
peruskorjausta.

* Ulkokenttia on tarve korjata ja nykyaikaistaa.

 Lajiliitoilla on tiukat olosuhdevaatimukset ja
mikali Heinolassa halutaan kilpailla
korkeammilla sarjatasoilla, tulee olosuhteiden
olla ko. vaatimusten mukaiset.

ens kaveonis, 190 ELAMA &/ Heinola



Urheilupuiston alustava hankesuunnitelma
sisaltaa jalkapallokentit, yleisurheilukentan,

tenniskentiat ja jaahallin oheistiloineen

e kaveonis, 150 ELAMA 88/ Heinola



Kayttajaryhmia ja arvio kayttajamaarista

Kayttiajaryhmia Arvio kayttajamaarista
Alle 18 v 18 v. <
Jaadkiekko / kaukalopallo 97 166
Taitoluistelijat 85 20
Painijat 20 2
Budo 18 4
Tanssijat 19 34
Ampujat 32
Jalkapallo 295 220
Yleisurheilijat 91 19
Pesapalloilijat 33
Koulut ja paivakodit yli 1000

Ulkojaan kayttajat

Tennis

Muut ulkoilijat
Ulkopaikkakuntalaiset kilpailijat
Katsojat/yleis®

nieni kauruni, 130 ELATA \28/Heinola



Alustavan hankesuunnitelman vaihtoehtoja

Vaihtoehto 1 Toteutetaan jadhallin valttamattomat korjaukset Kustannusarvio
2 005 000 €

Vaihtoehto 3 Toteutetaan jadhallin valttamattomat korjaukset ja lisdksi jadkiekon | Kustannusarvio
edustusjoukkueiden uudet pukukopit lisirakennuksena. 5 578 640 £
Rakennetaan jadhallin laheisyyteen lammitettava tekonurmi, jossa
on katettu katsomo. Yleisurheilukentan pinnoite uusitaan ja
tenniskentat peruskorjataan.

Vaihtoehto O Ei toteuteta peruskorjauksia eika laadullisia parannuksia. Kustannusarvio
Kylmakontin huolto toteutetaan. Palvelut on kdytettavissa niin 50 000 €
kauan kun jadhallin tekninen kunto sen mahdollistaa.

e kaveonis, 150 ELAMA 88/ Heinola
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V1 Jaahallin valttamattomien investointien

kustannusarviot

* Vesikaton uusiminen 515 000€

* Uritettujen seindelementtien korjaus 350 000€
* Sokkelielementtien korjaus 150 000€

* Ulkopuolinen huoltomaalaus, ovet, peltitydt 100 000€
* Salaojitus, asfaltointi, viheralueet 50 000€

* Suunnittelu/tydmaakustannukset 50 000€

* Salit 3kpl, ampumarata, markatilat 250 000€

* Kahvion lattia ja ilmanvaihto 150 000€

* Muut sisatilat 50 000€

* Kayttdvesijohdot 50 000€

* Kuntosalilaitteet 40 000€

* Suunnittelu ja rakennuttaminen 200 000€

+ Jaantekokoneisto huolto osin tehty 2026 50 000€
(uusi jadntekokoneisto maksaisi 350 000€)

Yhteensa 2 005 000 € (2 305 000 €)

PiENi KAUPUNKi,

iSO ELAMA

@ Heinola

Tasmennyksia korjaustarpeista:

-Vesikatto tulee uusia 1-5 vuosien sisalla
kuntotutkimusten perusteella. Sokkeli- ja
seindelementit tulee korjata/uusia
kuntotutkimusten perusteella.

-Ovien uusinta toimivuuden ja turvallisuuden
vuoksi.

-Salaojien kunnostus osittain ja asfaltoinnin
paikkaus.

-Salimuutokset ja markatilat uusittava
alkuperaisten osilta.

-Kahvion keittién lattia vuotanut.

-Osa kuntosalin laitteista uusittava.

Hinnat perustuvat kuntoarvioihin- ja
tutkimuksiin seka tilapalvelujen
kustannusarvioihin.



V1 Aikataulutus

PiENi KAUPUNKi,

iSO ELAMA

2026- Kylmakontin huolto 50 000 € @Heinola
27

2028  jaahallin vesikate 515 000€

2029 sisdpuoliset tilat
665 000 €

2030 jaahallin ulkopuoliset korjaukset 775 000 €

Vuosille 2028 ja 2029 on jaettu puoliksi jaahallin suunnittelu ja
tydmaakustannukset

YHTEENSA 2 005 000 €

Todellinen investointien rytmitys paatetaan talousarvioiden
valmistelun yhteydessa.



V1 Ennakkovaikutusten alustava arviointi

PiENi KAUPUNKi,

iSO ELAMA

Investointikulut 2 005 000 € e Nouseeko asiakasmaksut investointien .
@ Heinola

Kayttokustannukset vuoksi?

« Jaahallin toiminta jatkuu entisellaan. Ei muutosvaikutusta nykyiseen
* Korkeamman tason urheilutoiminnan kehittdminen ja henkildstdresurssitarpeeseen.
vastaaminen lajiliittojen vaatimuksiin ei tayty. Investointi ty6llistdd yrityksia

* Jalkapalloilijoilta puuttuu ymparivuotinen
harrastamispaikka.
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PiENi KAUPUNKi,

V2 Ulkokenti iS0 ELAMA

5 .
- - i
- -

S 00 U 11 2 CHTMT T | Ly, Rakennettaisiin aurattava
g I A . tekonurmikentta ja katsomo, jossa
¥ oy varaus katokselle, jadhallin yhteyteen.

Yleisurheilukentdn rakennusta ei
korjattaisi. Jatkossa tiloissa toimisi
wec-tilat, ulkoluistelijoiden
pukukoppeina ja varastoina.

Yleisurheilukentan pinnoite uusittaisiin.

Jadhallista hankesuunnittelusta on
erillinen aineisto.




V2 Urheilupuiston ulkokenttien
kustannusarviot PiENI KAUPUNKi,

iSO ELAMA

* 1. kentta tdysimittainen @Heinola
jalkapallo tekonurmikentta
(aurattava, ei lammitettava)
1086 279 €

* 2. nykyinen tekonurmikentta
(osittain siirretty) on pienempi
kentta, jossa voi pelata 5.
divarin peleja. 42 860 €

 katsomo lautapenkeilla noin
500 henkilolle, varaus
katokselle. Adanentoisto ja
kuuluttamo 355 000 €

* Yleisurheilukentan pinnoitteen
uusiminen 350 000 €

Kustannusarvio yhteensa
1834139 €




V2 Jaahallin valttamattomien investointien

kustannusarviot

* Vesikaton uusiminen 515 000€

* Uritettujen seindelementtien korjaus 350 000€
* Sokkelielementtien korjaus 150 000€

* Ulkopuolinen huoltomaalaus, ovet, peltityét 100 000€
* Salaojitus, asfaltointi, viheralueet 50 000€

* Suunnittelu/tydmaakustannukset 50 000€

* Salit 3kpl, ampumarata, markatilat 250 000€

* Kahvion lattia ja ilmanvaihto 150 000€

* Muut sisatilat 50 000€

* Kayttovesijohdot 50 000€

* Kuntosalilaitteet 40 000€

* Suunnittelu ja rakennuttaminen 200 000€

+ Jaantekokoneisto huolto osin tehty 2026 50 000€
(uusi jadntekokoneisto maksaisi 350 000€)

Yhteensa 2 005 000 € (2 305 000 €)

PiENi KAUPUNKi,

iSO ELAMA

@ Heinola

Tasmennyksia korjaustarpeista:

-Vesikatto tulee uusia 1-5 vuosien sisalla
kuntotutkimusten perusteella. Sokkeli- ja
seindelementit tulee korjata/uusia
kuntotutkimusten perusteella.

-Ovien uusinta toimivuuden ja turvallisuuden
vuoksi.

-Salaojien kunnostus osittain ja asfaltoinnin
paikkaus.

-Salimuutokset ja markatilat uusittava
alkuperaisten osilta.

-Kahvion keittién lattia vuotanut.

-Osa kuntosalin laitteista uusittava.

Hinnat perustuvat kuntoarvioihin- ja
tutkimuksiin seka tilapalvelujen
kustannusarvioihin.



V2 Jaahallin tilat

PiENi KAUPUNKi,

iSO ELAMA

@ Heinola

Ampujien tilat

siirretaan peilisalin
tiloihin. Tanssijoille loytyy
korvaavia tiloja kaupungin
muista tiloista
Jadkiekkoilijoiden
edustusjoukkueille
rakennetaan isommat
pukutilat/ oheistilat
ampujien tiloihin.
Taitoluistelijoille jaa
paremmin pukutiloja
myos kaytaville.
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V2 Kustannusarviot yhteensa

e Jaahallin valttamattomat kustannukset 2 005 000 €.

« Jaahallin lisapukukoppien rakentaminen ampujien
tiloihin / 1. vaihtoehto 376 000 €

 Tekonurmikentta (ei lammitettava, mutta aurattava)
1086 279 €

e Tekonurmen siirto 42 860 €

« Katsomo lautapenkeilld noin 500 henkildlle, varaus
katokselle. Adnentoisto ja kuuluttamo 355 000 €

* Yleisurheilukentan pinnoitteen uusiminen 350 000 €

e YHTEENSA 4 215139 €

PiENi KAUPUNKi,

iSO ELAMA

@ Heinola




V2 Aikataulutus
IS0 ELAMA

PiENi KAUPUNKi,

2026- Kylmakontin huolto 50 000 € @Heinola
27
2028 nurmen siirto syksy (42860 €), jadhallin vesikate (515 000 €)

557 860 €

2029 1. nurmi (1 086 279 €) ja katsomo (355 000 €) pukuhuoneet
(376 000 €) ja sisdpuoliset tilat (665 000 €) 2 482 279 €

2030 jaahallin ulkopuoliset korjaukset 775 000 €
2031 Yleisurheilukentta 350 000 €

Vuosille 2029 ja 2030 on jaettu puoliksi jaahallin suunnittelu ja
tydbmaakustannukset 250 000 €

YHTEENSA 4 215139 €

Todellinen investointien rytmitys paatetian talousarvioiden valmistelun
yhteydessa.



V2 Ennakkovaikutusten alustava arviointi AN KAUPUNK),

LAMA

Investointikulut * Nouseeko asiakasmaksut investointien vuoksi?
4 317 419 € « Jaakiekolle ja jalkapallolle saadaan lajiliittojen
Kayttokustannukset valtakunnallisen sarjatason vaatimat olosuhteet.
Jalkapallokentan auraus 34 940 € / vuodessa * Ampujat toivovat saavansa pysya nykyisissa

tiloissa. Normaali koululuokan joutuu jakamaan
kahteen ryhmaan.

* Peliittojen edustukselle ja U20 joukkueelle saadaan sopivan kokoiset * Tekonurmi vaatii vahemman huoltoa

tilat. Pukukoppien vahyys on aina haastanut toimintaa. Jaidkiekko nurmikenttiin nahden.
joukkueille ulko-ovien laheisyys on tarkea pelimatkojen * Tekonurmenkentdn mahdollinen auraus vaatii
pelivilineiden/ huoltotarvikkeiden siirtojen vuoksi. puolestaan enemman tydta ja kalustoa.

+ Jalkapalloilijoille saadaan Peliittojen vanhoista pukuhuoneista
valtakunnallisen sarjatason tayttamat pukutilat.

* Taitoluistelijoille saadaan kaytavalle yhdistettyad yhtendiset
pukukoppitilat.

* Ampujien tila pienenee 15 radasta 10 rataan. Pituus lyhyempi, seinan
siirto varmistettava. Vanhassa tilasta sdhkélaitteiden siirto maksaa
seuralle. Nama kustannukset eivat sisally kustannusarvioon.

* Budosali pienenee nykyisesta

+ Jalkapalloilijoilla saadaan taysimittainen tekonurmikenttd ja isompi
katsomo (ilman katosta) jadhallin kioski- ja wc-tilat parantavat
ottelutapahtumia ja mahdollistavat pelaamisen kakkosessa.

+ Jalkapalloilijoille saadaan aurattavalla tekonurmella parempi
mahdollisuus harrastaa talvella.
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PiENi KAUPUNKi,

V3 Ulkokentit iSO ELAMA

@ Heinola

Rakennettaisiin

laAmmitettava tekonurmikentta ja
katettu katsomo lautapenkeillad
jadhallin yhteyteen.

Yleisurheilukentdn rakennusta ei
korjattaisi. Jatkossa tiloissa toimisi
wc-tilat, ulkoluistelijoiden
pukukoppeina ja eri toimijoiden
varastona.

Yleisurheilukentdn pinnoite uusittaisiin.
Tenniskentat muutettaisiin
hybridipinnoitteeksi, joka mahdollistaa

pelaamisen kevaastd myodhaan syksyyn.

Jadhallista hankesuunnittelusta on
erillinen aineisto.




V3 Urheilupuiston ulkokenttien
kustannusarviot PIEN KAUPUNKS,

B 50 El.ﬂﬂﬂ

jalkapallo tekonurmikentta
lAmmitettéva (vesi-

2. nykyinen tekonurmikentta
(osittain siirretty) on pienempi
kentta, jossa voi pelata 5.
divarin peleja. 42 860 €

» Tekonurmikentan katettu
katsomo lautapenkeill3,
aanentoisto ja kuuluttamo
485 000 €

* Yleisurheilukentan pinnoitteen
uusiminen 350 000 €

e Tenniskenttien muuttaminen
hybridikentiksi 102 280 £.

Kustannusarvio yhteensa
2680 640 €




V3 Jaahallin valttamattomien investointien

kustannusarviot

* Vesikaton uusiminen 515 000€

* Uritettujen seindelementtien korjaus 350 000€
* Sokkelielementtien korjaus 150 000€

* Ulkopuolinen huoltomaalaus, ovet, peltitydt 100 000€
* Salaojitus, asfaltointi, viheralueet 50 000€

* Suunnittelu/tydmaakustannukset 50 000€

* Salit 3kpl, ampumarata, markatilat 250 000€

* Kahvion lattia ja ilmanvaihto 150 000€

* Muut sisatilat 50 000€

* Kayttdvesijohdot 50 000€

* Kuntosalilaitteet 40 000€

* Suunnittelu ja rakennuttaminen 200 000€

+ Jaantekokoneisto huolto osin tehty 2026 50 000€
(uusi jadntekokoneisto maksaisi 350 000€)

Yhteensa 2 005 000 € (2 305 000 €)

PiENi KAUPUNKi,

iSO ELAMA

@ Heinola

Tasmennyksia korjaustarpeista:

-Vesikatto tulee uusia 1-5 vuosien sisalla
kuntotutkimusten perusteella. Sokkeli- ja
seindelementit tulee korjata/uusia
kuntotutkimusten perusteella.

-Ovien uusinta toimivuuden ja turvallisuuden
vuoksi.

-Salaojien kunnostus osittain ja asfaltoinnin
paikkaus.

-Salimuutokset ja markatilat uusittava
alkuperaisten osilta.

-Kahvion keittién lattia vuotanut.

-Osa kuntosalin laitteista uusittava.

Hinnat perustuvat kuntoarvioihin- ja
tutkimuksiin seka tilapalvelujen
kustannusarvioihin.



V3 Jaahallin tilat

PiENi KAUPUNKi,
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V3 Kustannusarviot yhteensa

e Jaahallin valttamattomat kustannukset 2 005 000 €.

« Jaahallin lisapukukoppien rakentaminen ampujien
tiloihin / 2. vaihtoehto 903 000 €

 Tekonurmikentan rakentaminen, lammitettava (vesi-
ilmalampdépumppu) 1 700 500 €

e Tekonurmen siirto 42 860 €

 Tekonurmikentan katettu katsomo ja kuuluttamo
485 000 €

* Yleisurheilukentan pinnoitteen uusiminen 350 000 €
* Tenniskenttien muuttaminen hybridiksi 102 280 €

« YHTEENSA 5 588 640 €

PiENi KAUPUNKi,

iSO ELAMA

@ Heinola




V3 Aikataulutus

PiENi KAUPUNKi,

iSO ELAMA

2026- Kylmakontin huolto 50 000 € @Heinola
27
2028 nurmen siirto syksy (42860 €), jadhallin vesikate (515 000 €)

557 860 €

2029 1. nurmi (1 700 500 €) ja katsomo (485 000 €), pukuhuoneet
(903 000 €) ja sisdpuoliset tilat (665 000 €) 3 753 500 €

2030 jaahallin ulkopuoliset korjaukset 775 000 €
2031 yleisurheilukentta ja tennis 452 280 €

Vuosille 2029 ja 2030 on jaettu puoliksi jaahallin suunnittelu ja
tyomaakustannukset 250 000 €

YHTEENSA 5 588 640 €

Todellinen investointien rytmitys paatetaan talousarvioiden
valmistelun yhteydessa.



V3 Ennakkovaikutusten alustava arviointi

PiENi KﬂUPUNKu,

kaytajat

Investointikulut

5578 640 €
Kayttokulut mm.
Tekonurmen kayttokulut 52 964 € / vuodessa

Peliittojen edustukselle ja U20 joukkueelle saadaan
sopivan kokoiset tilat. Pukukoppien vahyys on aina
haastanut toimintaa. Jaakiekko joukkueille ulko-
ovien laheisyys on tarkea pelimatkojen
pelivalineiden/huoltotarvikkeiden siirtojen vuoksi.
Jalkapalloilijoille saadaan Peliittojen vanhoista
pukuhuoneista Palloliiton vaatimukset tayttamat
pukutilat.

Taitoluistelijoille saadaan kaytavalle yhdistettya
yhtenaiset pukukoppitilat.

Jalkapalloilijoilla saadaan taysimittainen
lammitettava tekonurmikentta, joka mahdollistaa
paremmin ymparivuotisen harrastamisen. Isompi ja
katettu katsomo seka jaahallin kioskit, wc-tilat
parantavat ottelutapahtumia ja mahdollistavat
pelaamisen valtakunnallisissa sarjoissa.

Nouseeko asiakasmaksut investointien vuoksi?

« Jadkiekolle ja jalkapallolle saadaan lajiliittojen urheiluun
korkeamman sarjatason vaatimat olosuhteet.

* Katettu katsomo tuo tapahtumiin asiakastyytyvaisyytta.

* Lammitettava jalkapallokentta luo paremmat edellytykset
harrastamiselle ja kehittymille jalkapallossa.

* Henkildstdn resurssin tarve kasvaa talvella kentan
auraustarpeen vuoksi. Kesalla puolestaan tekonurmet
vahentavat huoltotarvetta nurmikenttiin nahden.
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PiENi KAUPUNKi,

V4 Ulkokentiit iSO ELAMA

@ Heinola

Rakennettaisiin aurattava
tekonurmikentta ja katsomo, jossa
varaus katokselle, jadhallin yhteyteen.

Yleisurheilukentdn rakennusta ei
korjattaisi. Jatkossa tiloissa toimisi
wc-tilat, ulkoluistelijoiden
pukukoppeina ja eri toimijoiden
varastona.

Yleisurheilukentdn pinnoite
uusittaisiin.

Jaahallin osalta tehtaisiin vain akuutit
korjaukset.




V4 Urheilupuiston ulkokenttien
kustannusarviot

1. kentta taysimittainen
jalkapallo tekonurmikentta
(aurattava, ei lammitettava)
1086 279 €

* 2. nykyinen tekonurmikentta
(osittain siirretty) on pienempi
kentta, jossa voi pelata 5.
divarin peleja. 42 860 €

 katsomo lautapenkeilla noin
500 henkilolle, varaus
katokselle. Adanentoisto ja
kuuluttamo 355 000 €

* Yleisurheilukentan pinnoitteen
uusiminen 350 000 €

Kustannusarvio yhteensa
1834139 €




V4 Kustannusarviot yhteensa

PiENi KAUPUNKi,

L X4 l X4
L3
 Tekonurmikentta (ei lammitettava, mutta aurattava) .SO ELH”H
1086 279 € :
@Helnola

e Tekonurmen siirto 42 860 €

* Katsomo lautapenkeillda noin 500 henkilélle, varaus
katokselle. Adnentoisto ja kuuluttamo 355 000 €

* Yleisurheilukentan pinnoitteen uusiminen 350 000 €

- YHTEENSA 1 834 139 € + jiiahallin akuutit korjaukset



V4 Aikataulutus
IS0 ELAMA

2026- Kylmakontin huolto 50 000 € @Heinola
27

2028 nurmen siirto syksy 42 860 €

2029 1. nurmi (1 086 279 €) ja katsomo (355 000 €) 1441279 €
2030

2031 Yleisurheilukenttd 350 000 €

PiENi KAUPUNKi,

YHTEENSA 1 884 139 € + jadhallin akuutit korjaukset

Todellinen investointien rytmitys paatetaan talousarvioiden valmistelun
yhteydessa.



V4 Ennakkovaikutusten alustava arviointi PiEN; KAUPUNKG,

Investointikulut « Jatkuuko edustus- ja U20 toiminta, kun @Heinola
1884 139 € + jadhallin akuutit korjaukset jaaurheilu siirtyisi?

Kayttokustannukset * Nouseeko jalkapalloilijoiden asiakasmaksut?
Jalkapallokentdn auraus 34 940 € / vuodessa

+ Jalkapalloilijoilla saadaan taysimittainen ¢ Tekonurmi vaatii vahemman huoltoa
tekonurmikenttd ja isompi katsomo (ilman katosta) nurmikenttiin ndhden.
jadhallin kioski- ja wc-tilat parantavat * Tekonurmenkentdn mahdollinen auraus vaatii
ottelutapahtumia ja mahdollistavat pelaamisen puolestaan enemman tydtad ja kalustoa.
kakkosessa.

iSO ELAMA

+ Jalkapallolle saadaan 2. tason vaatimat pukutilat.

« Jaaurheilu siirtyy siind vaiheessa muualle, kun tilat
eivdat mahdollista enda harrastamista.

* Ampujien tila, paini-, budo- ja peilisali sailyvat
toistaiseksi ennallaan.
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0 vaihtoehto: Ei tehda merkittavia peruskorjauksia

Vaikutukset kayttijiin sen jalkeen kun

tilat eivat mahdollista enaa harrastamista

Korvaavat tilat

Jaalajit

Ammunta

Paini-, budo- ja peilisali

Jalkapallo

Yleisurheilu

Tennis

Jadkiekon ja taitoluistelun harrastaminen jatkuu kaupungin
jadhallissa niin kauan kun tilat mahdollistavat harrastamisen.
Heinolan suurimmat talvitapahtumat loppuvat keskustasta.

Sisdharjoittelu ampumarata jatkuu Heinolasta niin kauan, kun
tilat sen mahdollistavat.

Paini- ja budo lajien harrastaminen jatkuu niin kauan kaupungin
tiloissa kun tilat sen mahdollistavat. Tanssi harrastus jatkuu
muissa tiloissa.

Valtakunnallisessa sarjassa urheilutoiminta ei ole mahdollista
Heinolassa. Ei muutosta nykyisiin kesdharjoitteluolosuhteisiin.

Isompia kisoja ei pystyta jarjestamaan.

Nykyinen kentta vaatii paljon huoltoa verrattuna
kayttdjamaaraan.

ens kaveonis, 190 ELAMA &/ Heinola

Vierumaen jaahalli toimisi korvaavana tilana.
Onko hallissa riittavasti vuoroja. Lisaksi
nykyisia otteluita/kilpailuja ja isoja tapahtumia
hallissa ei voi jarjestaa.

Korvaavia tiloja ei ole Heinolassa.

Korvaavia tiloja ei ole valmiina painille ja
budolle. Vuokrattavia tiloja voi mahdollisesti
loytya kauempana keskustaa. Tanssille
korvaavat tilat uimahallin peilisali tai
Elamankaaritalo

Lahimmat talviharjoittelu ja valtakunnallisen
tason olosuhteet Lahdessa.

Lahimméat korvaavat kentat Lahdessa.
(Vieruméaella ei mahdollisuutta mm.
heittolajeille.)

Korvaavia kenttid Sepanniemessa ja
Vierumaella.



Mahdolliset korvaavat vuorot Vierumaella

Jaaurheilu Jalkapallo Jalkapallo Tennis
tekonurmi nurmikentta

Arvio kaupungin tilojen 301 €/h 46 €/h . Nurmi 147 €/h 110 €/h
tuotantokustannuksista (nelidperusteinen) (ei oheistiloja 2. Nurmi 92 €/h

huomioitu)
Vierumaen hinta 115,50 €/h 50,50 €/h 91 €/h 17,50 €/h
(tarjous 4.9.2026)
Kaupungin tilojen hinta paikallisille Harjoitus 88,50 €/h Harjoitus 26,10 €/h  Harjoitus 26,10 €/h Vakio 9 €/h
yhdistyksille Ottelu 245,20 € Ottelu 94,20 € Ottelu 94,20 € 10 €/h
Vierumaen hinta 57,75 €/h 25,50 €/h 45,50 €/h 8,75 €/h

kaupunki subventoisi 50 %
Vierumaen hinta 28,90 €/h 12,60 €/h 22,75 €/h 4,40 €/h

kaupunki subventoisi 75 %

Hinnat sisaltavat arvolisdveron

ens kaveonis, 190 ELAMA &/ Heinola



VO Ennakkovaikutusten alustava arviointi

Kayttajat

Investointikulut 50 000 € * Yhteisty6 Vierumden kanssa tulee kehittaa.
* Heinolan kaupunki voi tukea osittain seurojen
Vaikutukset kayttékustannuksiin vuokrakustannuksia ja silla volyymilla voidaan

vaikuttaa nykyistd paremmin vuorojen saatavuuteen
ja kayttdaikoihin.

* Jatkuuko edustus- ja U20 toiminta, kun jaaurheilu
siirtyisi?

* Tulevina vuosina jaalajit siirtyvat osin korvaaviin ¢ Henkildstotarve vihenee talvikautena
tiloihin. Isojen tapahtumien jarjestaminen
loppuu.

* Ammunnan sisdharjoittelumahdollisuus loppuu.

* Paini- ja budosalille ei ole olemassa valmiita
korvaavia tiloja.

* Jalkapallolla ei ole mahdollista harrastaa
korkeammalla sarjatasolla (kakkosessa).

* Yleisurheilu ei pysty enda jarjestamaan isompia
kisoja Heinolassa.

* Tennikselle korvaavat tilat Sepanniemessa ja
Vierumaella

ens kaveonis, 190 ELAMA &/ Heinola
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Seurot(en kayntikerrat/
varau

Jalkapallo joka paiva
Kayntikerrat

lapset 11852 -
aikuiset 1420

Lapset jadkiekko/ringette 4340
Lapset taitoluistelu 8352
Aikuiset jaakiekko 7774

Aikuiset taitoluistelu 506
Koululaiset/paivéakotilaiset 176 h
(141 varausta)
Ottelut/turnaukset/kilpailut 143
h (44 varausta)

ottelut aikuiset 6h (4) .
Ottelut/turnaukset )
103h (68) |
Koululaiset 96h (61)

Paini 721, budo 2711
peilisali 1388

Luistelijat budo/peili 4212
Koululaiset 57 h
kuntosali 26 189

Ampujat 4 493
koululaiset 194
Muut 383

set vuodessa tunneissa (2024)
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ma ja ke 850 "--_."_"‘-
kayntikerrat

jalkapallo
Kayntikerrat
Aikuiset 2510

Kilpailut 12 h
Koululaiset 83h
(57)

Ottelut aikuiset 53h
(26) /
- “7=- Turnaukset 16 h(3) I

hiihto 10h (2)

pesépallo
ti ja to 756
koululaiset 116h (71)

ulkojaa 13h (9)




Paijat-Hameen alueellinen jaahalliselvitys

Kayttoasteiden ennustettu kehitys (arkipaiva 7-22)

Kayttdasteiden kehitys nykyisessd verkostossa Ennuste jadhallien kiyttoasteista arkena ja viikonloppuna Paijét-
Kayttamalla jaaajan kysynnan ennustetta, voidaan laskea kayttoasteet Hameessa vuoteen 2045 asti

jadhalleille edelld mainittujen oletusten mukaisesti.

Kayttdasteet on laskettu arkipaiville 7-22 valilla. Jaahalli 2025 2030 2040 2045
Laskelmien perusteella kayttoasteet sailyisivat suurimmassa osassa halleja Lahti, RTK Areena (kaukalo K1) 93 % 78 % 65 % 62 %

hyvalla yli 50% tasolla viela 2030-luvullakin. Prime timen aikaan jaalle voisi
vield tuolloinkin olla osassa halleja vaikea saada aikoja. Ylikapasiteettia
alkaa 2040-luvun puolivalissa kertya erityisesti reuna-alueila oleville Lahti, RTK Areena (kaukalo K3) 83 % 70 % 58 % 56 %
jadhalleille: Heinolaan, Vierumaelld, Pajulahteen ja Iittiin.

Lahti, Wemasto Areena 90 % 76 Y% 63 % 60 %

. Hollolan jaahalli 72 % 60 % 50 % 48 %
Vuonna 2045 kapasiteettia olisi jo melko hyvin myés suosituimmissa ) L
halleissa. Heinolan jadhalli 65 % 55 % 46 % 44 %
Oletettavaa on, ettd jos kayttoasteet laskisivat, myds harrastajia olisi Heinola, Vierumden jaahalli . . . .
helpompi houkutella jadurheilun pariin, minka vuoksi kiyttdasteet laskisivat (kaukalo 1) 65 % 35 % 46 % 44 %
todennakdisesti ennustettua vahemman. Heinola, Vierumaen jaghalli
(kaukalo 2) 65 % 55 % 46 % 44 %

Sen lisaksi kayttdasteet eivat myoskdan laskisi taysin harrastajamaarien
laskua vastaavalla tavalla siksi, etta esimerkiksi Pelicansin liigajoukkueen ja Lahti, RTK Areena (kaukalo K2) 58 % 49 % 41 % 39 %
vastaavien muiden kilpajoukkueiden tarve jadajalle ei riipu alueen

harrastajamadarista ja siksi, ettd harrastajien keski-idn noustessa myos ilta- Eahti. Pejulataden §ERilN =0 % 2 33 % 3%
ajoille alisi todennakadisesti enemman ottajia. Nykytilanteessa, kun Titin ja&halli 43 9% 36 % 30 % 29 o
harrastajat ovat suhteessa nuorempia, kilpailu prime time -ajasta on

kovempaa. Kiyttdaste koko alueella 66 % 55 % 46 % 44 %

Ja4ajan painotettu kysynts 100 % 84 % 70 % 67 %

Ramboll



Jaahallin tilat, vaihtoehto 1

FALTE

i

1

7
i illi

i AL

[ veer

J' i




Jaahallin tilat, vaihtoehto 1

PiENi KAUPUNKi,

iSO ELAMA

Lisakustannus 376 000 €

TAKU Tavoitehinta. Hinta perustuu kustannuslaskentaohjelmaan.

@ Heinola

Vaikutus kayttajiin * Peliittojen edustukselle ja U20 joukkueelle saadaan sopivan
kokoiset tilat. Joukkueiden maara on lisdantynyt. Pukukoppien
vahyys on aina haastanut toimintaa.

« Jaakiekko joukkueille ulko-ovien laheisyys on tarkea pelimatkojen

pelivalineiden/huoltotarvikkeiden siirtojen vuoksi.

+ Jalkapalloilijoille saadaan Peliittojen vanhoista pukkareista

Palloliiton vaatimukset tayttamat pukutilat.

* Taitoluistelijoille saadaan kaytavalle yhdistettya yhtenaiset

pukukoppitilat.

* Ampujien tila pienenee 15 radasta 10 rataan. Ampujat toivovat
saavansa pysya nykyisissa tiloissa. Normaali koululuokan joutuu
jakaa kahteen ryhmaan. Pituus lyhyempi, seindn siirto
varmistettava. Vanhassa tilasta siahkodlaitteiden siirto maksaa
seuralle, nama kustannukset selvitettava. Nama kustannukset
eivat sisally lisdakustannus hintaan.

Budosali tila pienenee nykyisesta.




Jaahallin tilat, vaihtoehto 2

i E— | , \ L e — — — 5y —
‘ 4 ‘ | } } ‘
T ¥ T T g ] TT u]
Wt ‘ |
- —_ S . |
- Z ’ e
e ‘ ‘
2 1 | | | ] s
T - L LEREIR T LI - = =
| CHE
Tl & 5[l i P
‘ -
(I ‘ [=m [ orr [ ]
T = . \ \
arn
- m al ‘
I \ I
-1 m ] ‘
‘ Hall
( - . — ’7 [ " S
—+ a] . .
J—— ‘ N | - ; = = ]
|- [
| | e
—+ ul
1 o \ | ‘ e 2
| ul ul m| 0 0

T IL




Jaahallin tilat, vaihtoehto 2

PiENi KAUPUNKi,

iSO ELAMA

903 000 €

TAKU Tavoitehinta. Hinta perustuu kustannuslaskentaohjelmaan.

@ Heinola

Vaikutus kayttajiin * Peliittojen edustukselle ja U20 joukkueelle saadaan sopivan
kokoiset tilat. Joukkueiden maara on lisdantynyt. Pukukoppien
vahyys on aina haastanut toimintaa ja se rajoittaa pelien maaraa.

« Jaadkiekko joukkueille ulko-ovien laheisyys on tarkea pelimatkojen
pelivalineiden/huoltotarvikkeiden siirtojen vuoksi.

* Jalkapalloilijoille saadaan Peliittojen vanhoista pukkareista
Palloliiton vaatimukset tayttamat pukutilat.

* Taitoluistelijoille saadaan kaytavalle yhdistettya yhtenaiset
pukukoppitilat.

* Ampujat saavat sailyttaa nykyisen tilansa.

* Budosali sailyy entisen kokoisena.



Jaahallin vaikutus kayttajiin /
kayttajlen kommentit PiENI KAUPUNKI,

cn £ AMA

Jaa'hallin vaikutus kayttijiin

Monipuolinen harrastuspaikka, muutakin kuin jiZhalli, MONITOIMIHALLI

Harrastusmahdollisuus paivisin paivikoti, koulut, Senioriliikunnan mahdollistaminen

Elinvoimaisuus koko kaupunki. Isoja tapahtumia vuosittain niytokset, kilpailut->majoittuvat kaupungissa, kayttivit palveluja
Isot tapahtumat tiarkeita kuntalaisille (myos talkootyon tirkeys, osallisuus) Talkootyomaira 90h /ottelutapahtuma.
Taitoluisteluniiytoksissi tuhansia katsojia, taitoluistelukilpailut 1000 luistelijaa vuodessa

Heinolan suurin talvitapahtuma loppuu, jopa 700 katsojaa

Urheiluseurojen toiminta mahdollistuu

Ammuntaurheilun ainoa suorituspaikka sisalla

Keskeinen sijainti hyva (limmittely mm. kentiit)

Yleisoluistelut, kaikilla lapsilla tasavertainen mahdollisuus jadurheiluun

Aikataulut helpompi toteuttaa, kun paikallinen liikuntapaikka

Edulliset lasten liikuntamahdollisuudet

Hyvit liilkuntamahdollisuudet vetovoimaisuus kaupungille

Liikuntaharrastuksen oltava yhdenvertaisia esim. kulttuurin kanssa.

Valmennus tyéllistaa kuntalaisia

Hallissa pystytaan luistelemaan joka saalla

Jos mitaan ei korjata

Harrastusmahdollisuudet supistuu, omatoimitreeneihin siirtyminen ei onnistu, heikot bussiyhteydet, perheen yhteinen aika pienenee
* Seurojen loppuminen, jadmaksut/kustannukset nousevat liikaa. Mahdoton yhtdlé. Monen lajin harrastaminen vaikeutuu/loppuu
* Paijkallinen harrastus katoaa
* Lasten harrastuskustannukset nousevat
*  Ampumaurheilulta katoaa edellytykset sisdammunnalle
*  Koululiikuntapaikka katoaa jadurheilulta ja ammunnalta
* Jasenmadrat supistuvat
* Vierumaelle ei pystyta jarjestamaan suuria naytoksia/kilpailuja,
*  Yhteisollisyys katoaa, henkinen pddoma vahenee
e Paikkakunnalta muutto harrastusten perdssd muualle
* Miten kaikki kayttdjat mahtuvat Vierumaelle.
* Edustuskiekko loppuu
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Tekonurmikentat




Kustannukset

1 tekonurmikentta

1. ei aurattava

2. aurattava (ei lammitettava)

3.a Lammitettava kaukolampo
3.b Lammitettava maalampo

3.c Lammitettava VILP (vesi-ilmaldmpdpumppu)

2.nurmi

siirto (3€/m2 1600 m2poisto + asennus 655 m2
7€/m2 + viivat)

pohjatydt 45 € / m2

valaisimien siirto

aidan pohjatyot

Tekonurmikenttien kustannusarvio

1086 720 €, kayttokulut18 440 €/ a

1086 720 €, kayttokulut 34 940 € / a (aurauskulu)
1443 750 €, kiyttokulut 93 055 € / a

1844 314 €, kayttokulut 45986 € / a

1700 500 €, kayttokulut 52964 € / a

Hinnat sisaltavat myods suunnittelun

FCG:n kustannusarviot

42 860 € Hinta perustuu maansiirtourakoitsijan arvioon
Poisto 4800 € ja asennus 4585 € + 1000 € viivat

29 475 €
2000 €
1000 €

PiENi KAUPUNKi,

IS0 ELAMA
\*8/ Heinola



Tekonurmikenttien vaikutukset kayttajiin

Vaikutus

kayttajiin

Saadaan keskitettya kilpailutoiminta jadhallin yhteyteen, mika takaa
nykyaikaiset oheispalvelut, kuten pukuhuoneet (vah. 30 m2) ja pesuhuoneet,

wc-tilat, kahviotoiminta, seuran huoltotilat seka riittavat pysakointitilat.

(UEFA:n suositus on 1 wc-pdntté per 250 mieskatsoja, 1 wc-pdnttd per 125 naiskatsojaa seki 1 urinaali
per 125 mieskatsojaa.)

Saadaan riittavasti harjoitus-/pelitilaa koko vuoden ajaksi.

Mahdollistaa laajempaa turnaustoimintaa, tavoitteena KV-turnaus.
Sarjatoiminta alkaa maaliskuussa ja huhtikuussa. Ilman
aurausta/lammitysta kilpailukausi alkaa Heinolassa mydhemmin ja seura ei
pysty valmistautumaan jalkapallo kilpailukauteen.

Lajiin kiintyminen kasvaa, kun paasee harrastamaan oikeissa olosuhteissa.
Paikallinen harjoittelu tulee harrastajille edullisemmaksi, koska saastetaan
matkustuskuluissa. (Pelkastdaan edustusjoukkueen kenttavuokrat on
Lahteen 10 000 €/a. Valmius maksaa paikallisesti.)

Harrastajien kaupungin tyytyvaisyyden lisdaminen ja elinvoimaisuuden
lisdantyminen tapahtumien maaran lisaantyessa.

Harrastusajat tiedetaan kevaan osalta paremmin. Kausi alkaa huomattavasti
aiemmin verrattuna nurmikenttaan.

Mahdollistaa seurojen kasvun ja kehityksen pitkalle tulevaisuuteen.
Tekonurmen yllapito on halvempaa nurmikenttaan nahden.



Katsomon kustannukset

Kustannukset
-perusmaavallikatsomo lautapenkeilla

-katsomo ilman katosta puupenkeilla
terasrunkoinen + varaus katokselle

-katsomo katettuna teriasrunkoinen puupenkeilla

~HuuhkaSport premium katettu katsomo
kuppipenkeilla 540 paikkaa

~kuuluttamon tila
-aanentoisto tekniikka

Vaikutus kayttajiin

PiENi KAUPUNKi,

0 ELAMA
\*8/ Heinola

100 000 €

295 000 €
425 000 €

475 000 €

50 000 €
10 000 €
Hinnat perustuvat tarjoajan hintoihin ja tilapalvelujen arvioihin

* Palloliiton vaatimuksissa on katsomo. Miesten kakkosessa
istumapaikat vahintdan 200 henkilolle.

* Katettu katsomo lisda katsojien mukavuutta huomioiden Suomen
sddolosuhteet niin helteelld kuin sateilla.

« Adnentoistossa tulee olla turvallisuuskuulutukset ja ns.
rasismikuulutukset. Veikkauskohteissa tulee olla
mainoskuulutukset ja ottelutulokset.

* Helpottaa yhteisty6kumppaneiden palvelemista niin katsomossa
/ oheistiloissa.



Yleisurheilukentan pinnoitteen uusiminen

PiENi KAUPUNKi,

iS50 ELAMA

@ Heinola




Yleisurheilukentan pinnoitteen uusimisen
kustannusarvio PIENI KAUPUNKI,

iSO ELAMA

Kustannukset 350 000 €

@ Heinola

Asfaltin kunto on selvitettava, joten riskind on, etta n. 100 000 €
kustannus on merkittavasti suurempi 5500m2.
Vettd lapdisevaa AA-asfalttia 1-2 x 3 cm

Ainentoisto 3000 €

Kustannusarviot perustuvat SUL:in 2023 tekemaan
kilpailutusasiakirjoihin ja heidan paivitettyyn
kustannusarvioon.

Vaikutukset kayttajun * Uusi pinnoite on mahdollisuus jarjestad isompia
kisoja. Nyt ei voida jarjestdd, koska mm. laht6- ja

heittopaikoilla on reikid. Kenttaa ei pystyta enaa
paikkaamaan.




Halli jalkapallolle

PiENi KAUPUNKi,

iS50 ELAMA

@ Heinola

e Kustannusarvio 2 450 000 €

* Kustannusarvio perustuu
Janus Oy:n ja FCG:n arvioihin




Tenniskenttien uusiminen hybridikentaksi

Kustannusarvio

* Hybridikentian 36 m x 37 m kustannus 53 280 €
* Aitakustannukset 49 000 €

* Yhteensa 102 280 €

Hinnat perustuvat urakoitsijan arvioon.

Hybridikenttan pinnoite muistuttaa massakenttaa, mutta on
huomattavasti helppohoitoisempi ja kdytettavissa lumien sulamisesta
aina talveen asti. Monet uudet kentat rakennetaan ns. Hybridikentiksi.

Vaikutus kayttajiin ja huoltoon
« Kayttdaika pitenee aikaisesta kevaasta pitkalle syksyyn.

 Huoltomaara tippuu merkittavasti massakenttaan verrattuna.



Oppilasennusteet

PiENi KAUPUNKi,

iSO ELAMA

LUOKITTAIN 20.1.2024 H
vaestépdivitys 3.1.2024 @ Heinola

2023-24  2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29  2029-30 2030-2031

1. 1k 132 117 98 90 95 79 85 77
2. Ik 124 132 117 98 90 95 79 85
3.1k 146 124 132 117 98 90 95 79
4.1k 139 146 124 132 117 98 a0 95
5.1k 151 139 146 124 132 "7 98 90
6. Ik 162 151 139 146 124 132 117 98
1.-6.1k 854 809 756 707 656 611 564 524
paivakoti 1 5 5 5 5 5 5 5
7. 1k 152 162 151 139 146 124 132 117
8.k 180 152 162 151 139 146 124 132
9. Ik 144 180 152 162 151 139 146 124
476 494 465 452 436 409 402 373
19 Ik 1330 1303 1221 1159 1092 1020 966 897
lukio 190 185 202 193 201 191 186 179
yhteenséa 1520 1488 1423 1352 1293 1211 1152 1076

Pienluokat (enityisopetus ja jousfava perusopetus) siséityvat 1.-9.1k lukuihin



Kiitos!
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